

# Referat

Møde i Vækstforum Sjælland  
onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00  
Rådssalen, Regionshuset i Sorø

## Deltagere:

Jens Stenbæk, Regionrådet  
Susanne Lundvald, Regionsrådet- **afbud**  
Ole Drost, Regionsrådet  
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune  
Mette Touborg, Lejre Kommune, **deltog ikke i behandlingen af punkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15**  
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune  
Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune  
Joy Mogensen, Roskilde Kommune- **afbud**  
Githa Nelander, Næstved Kommune- **afbud**  
Niels Hörup, Solrød Kommune  
Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv  
Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet  
Poul Henrik Prah, Landbrug og fødevarer  
Laila Krytz, DA- **afbud**  
Claus Engholm Jensen, LO  
John Larsen RAR- **afbud**  
Hanne Leth Andersen Videns- og uddannelsesinst.  
Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst.  
Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.- **afbud**  
Henrik Nielsen, Tekniq, mf.  
Palle Svendsen, Dansk Erhverv  
Dorthe Hansen, Håndværksrådet- **afbud**  
Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer  
Christina Cohr, FTF og Akademikerne  
Astrid Dahl, Viden- og uddannelsesinst.  
Camilla Wang- **afbud**  
Per Struwe, FTF og akademikerne  
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank- **afbud**

## **Indholdsfortegnelse åbent møde**

1. Godkendelse af dagsorden	<a href="#">3</a>
2. Orientering om Greater Copenhagen	<a href="#">4</a>
3. Orientering om status for Quickstart	<a href="#">7</a>
4. Statusevaluering af vækstaftalerne	<a href="#">9</a>
5. Vækstaftaler version 2.0	<a href="#">17</a>
6. Opfølgning og fremdrift på projekter	<a href="#">19</a>
7. Annoncering efter ideer og ansøgninger	<a href="#">21</a>
8. Økonomioversigt	<a href="#">25</a>
9. Evaluering og overvågning af ReVUSindsatsen	<a href="#">29</a>
10. Tilskud til etablering af ingeniøruddannelse i Region Sjælland	<a href="#">33</a>
11. Team Vækst Danmark	<a href="#">36</a>
12. Food Innovation Greater Copenhagen (DTU)	<a href="#">0</a>
13. Uddannelsesvejen til vækst	<a href="#">47</a>
14. Gensidig orientering	<a href="#">53</a>
15. Eventuelt	<a href="#">55</a>

# 1. Godkendelse af dagsorden

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2868327

---

Der er to temaer for mødet i Vækstforum d. 9. december 2015:

1. De videregående uddannelser i et vækst og beskæftigelsesperspektiv.  
De videregående uddannelser i Vækstforum udarbejder et program frem mod Vækstforums møde.
2. De fire vækstaftaler. Der er således foretaget den første statusevaluering, og resultaterne heraf præsenteres dels i dagsordensmaterialet og dels af Martin Welzel fra konsulentfirmaet COWI. Derudover lægges der op til, at processen med en ny version vækstaftaler igangsættes.

Mødet holdes i tidsrummet kl. 10-13 i Regionsrådssalen. Der serveres julefrokost efter mødet.

## **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

## **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015. pkt. 1**

Den første time af møde var allokeret til en temadrøftelse om uddannelse, som de videregående uddannelsesinstitutioner stod for. Temadrøftelsen sluttede af med fremlæggelsen af et forslag til en gensidig aftale om, hvordan Vækstforum og uddannelsesinstitutionerne kan arbejde bedst muligt sammen om fælles løsninger på regionens udfordringer. Aftalen forelægges på Vækstforums møde d. 2. februar 2016.

Indstillingen blev tiltrådt.

Joy Mogensén, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

## 2. Orientering om Greater Copenhagen

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2764941

---

### Resume

*The Greater Copenhagen & Skåne Committee etableres pr. 1.1.2016, som afløser for Øresundskomiteen, og overtager de midler, der er bevilget hertil. Region Skåne og de fleste skånske kommuner har tilsluttet sig organisationen. Der sættes nu yderligere fokus på eksekvering, herunder nye initiativer der kan skabe vækst og arbejdspladser i Greater Copenhagen. Regionsrådet har afsat en særlig pulje på 2 mio. kr., som kan være løftestang for initiativer med høj sjællandsk prioritet.*

### Sagsfremstilling

Forhandlinger siden sommeren 2015 har ført frem til en aftale om etablering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC), som pr. 1.1.2016 afløser Øresundskomiteen og overtager de midler, der er afsat hertil. GCSC omfatter de tre regioner Skåne, Hovedstaden og Sjælland og kommunerne i de tre regioner. De 17 kommuner i Region Sjælland og 29 kommuner i Region Hovedstaden har tilsluttet sig, mens foreløbig 27 ud af 33 skånske kommuner indgår i samarbejdet. Malmø og Lund overvejer, hvordan de kan tilknyttes samarbejdet.

Hovedpunkterne i den politiske aftale og vedtægterne for organisationen er:

- Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse.
- The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse består af 18 folkevalgte politikere, hvoraf 9 medlemmer udpeges fra regionerne og kommunerne i Hovedstaden og Sjælland og 9 medlemmer fra regionen og kommunerne i Skåne.
- 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Sjælland og KKR Sjælland.
- Såfremt ikke alle kommunerne i en region indgår i samarbejdet aftales i bestyrelsen en reduktion i antallet af bestyrelsesposter.
- Formandskabet består af tre personer – en formand og to næstformænd, der udpeges af de tre regionale geografier for 1 år ad gangen. Der er aftalt en model for rotation af formandsposten, der tager højde for tilslutningen til samarbejdet i den enkelte geografi
- Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjenes af en administrativ styregruppe. Indtil andet besluttet, varetager Region Hovedstaden formandsposten i den administrative styregruppe og Region Skåne varetager næstformandsposten.

Efter tre år evalueres Greater Copenhagen & Skåne Committee, herunder størrelse og sammensætning af bestyrelsen.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg d. 19. oktober 2015. Her blev det besluttet at indstille til Øresundskomiteen, at forslaget til nye vedtægter godkendes.

Sagen behandles endeligt på ordinært møde i Øresundskomiteen d. 4. november 2015 og et ekstraordinært møde d. 2. december 2015

Der er igangsat en række initiativer, som skal styrke det tværregionale samarbejde, gøre Greater Copenhagen mere synlig internationalt og tiltrække investorer mv.

De igangsatte initiativer er:

- Fælles brand Greater Copenhagen
- Fælles international besøgstjeneste
- Fælles digital investorportal,
- Fælles turismeprojekt,
- Fælles charter på infrastrukturområdet,
- Fælles fødevareindsats,
- Fællesregional international borgerservice
- Fælles opslag til kommuneplan og Revus
- ESS-samarbejdsprojekter
- Lysets Metropol

Der er også igangsat aktiviteter, der skal forenkle og effektivisere erhvervsfremmesystemet.

Nu går samarbejdet over i en ny fase, hvor der skal yderligere fokus på initiativer, der skaber vækst og udnytter synergimuligheder i den store metropolregion. De igangsatte initiativer skal styrkes yderligere og inddrage en bredere kreds af virksomheder og aktører fra hele Greater Copenhagen. Og der skal sættes nye ambitiøse og mere virksomhedsrettede initiativer i gang.

I den kommende fase er det derfor vigtigt, at Vækstforum har fokus på, hvilke initiativer der kan udvikles og sætte et sjællandsk aftryk på samarbejdet samtidig med, at et højt internationalt ambitionsniveau fastholdes. På den baggrund skal det prioriteres, hvordan den afsatte pulje fra Regionsrådet bedst kan anvendes, så den kan virke som løftestang for større satsninger.

Mulige nye initiativer kunne være eksempelvis fælles mobil- og bredbåndsindsats, ressourceeffektivitet/grøn omstilling og initiativer, hvor sjællandske erhvervsmæssige styrkepositioner kan indgå i en større Greater Copenhagen-indsats.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at det drøftes, hvilke nye initiativer der kan udvikles med henblik på at skabe så stor en effekt af Greater Copenhagen-samarbejdet som muligt.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

**Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015,  
pkt. 2**

Sagen blev drøftet.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

**Bilag til punkt nr. 2:**

- dagsorden og bilag til styregruppens møde i Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 17. december. 2015

### 3. Orientering om status for Quickstart

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2721400

---

#### **Resume**

*Nedenfor gives en status for Quickstart, som skal medvirke til, at de kommende års anlægsinvesteringer skaber vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.*

#### **Sagsfremstilling**

Status på byggerierne

#### Analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de store byggerier

Som en del af beskæftigelsesindsatsen i Quickstart har COWI udarbejdet en analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af offentlige anlægsprojekter på Sjælland. Analysen opgør således den direkte arbejdskraftefterspørgsel til de store anlægsprojekter fordelt på tid og typer af arbejdskraft og udviklingen i udbuddet af arbejdskraft inden for de erhvervsfaglige uddannelser på bygge- og anlægsområdet i perioden 2015-2024. Desuden ser analysen på rekrutteringspotentialet af den ufaglærte arbejdsstyrke, hvilke brancher den faglærte arbejdskraft i dag er ansat i, og hvordan aldersfordelingen inden for de enkelte brancher ser ud i Region Sjælland.

Hovedkonklusioner fra rapporten:

- Flere af håndværksfagene er udfordret af en ældre arbejdsstyrke, der forlader arbejdsmarkedet de kommende år. Det gør sig gældende for f.eks. smede og elektrikere, hvor analysen viser et fald i udbuddet af arbejdskraft. For elektrikere forventes et fald i arbejdsstyrken med ca. 250-300 personer frem til 2024. Det, kombineret med faldende søgning til erhvervsuddannelserne, betyder potentielle rekrutteringsproblemer for sjællandske virksomheder.
- Der er en markant nettoudpendling blandt de faglærte, som primært pendler til hovedstadsområdet. Den største udpendling sker blandt elektrikere, hvor ca. 2000 dagligt udpendler og smede, med en nettoudpendling på ca. 1100.
- Ved hjælp af en samkørsel med det seneste arbejdssted fremgår det, at der i Region Sjælland er ca. 450 ufaglærte ledige, som havde deres seneste arbejdssted inden for bygge- og anlægsbranchen. Blandt den gruppe er der et rekrutteringspotentiale til en opkvalificeringsindsats.

Det fremtidige Quickstartarbejde vil tage afsæt i analysen.

Analysen blev præsenteret på en workshop for aktører inden for erhvervsfremme, beskæftigelse og uddannelse 1. oktober.

Analysen ligger på bordene til mødet d. 9. december.

### Kommunikation

Der er oprettet et elektronisk nyhedsbrev for Quickstart, som udsendes 4 gange årligt. Tilmelding til det elektroniske nyhedsbrev kan ske via følgende link: <http://kompetenceparat2020.dk/det-regionale-spor/quickstart/nyhedsbrev.aspx>. Der er desuden udarbejdet info-foldere om Quickstart.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 3**

Sagen blev taget til efterretning.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.



## 4. Statusevaluering af vækstaftalerne

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2792878

---

### Resume

Vækstforum har på deres møde d. 9. december 2013 besluttet, at der skal foretages en ekstern evaluering af vækstaftalerne. Første evaluering – en statusevaluering af vækstaftalerne - forelægges nu. Af den fremgår det, at vækstaftale 1, 3 og +1 performer bedst, hvorimod vækstaftale 2 performer lavere på en række parametre. På baggrund af statusevalueringen skal der træffes beslutning om frigivelse af de reservede midler til vækstaftalerne for 2016. Der vedlægges endvidere handlingsplaner for vækstaftale 2 og +1 for 2016, som Vækstforum på deres møde d. 2. september 2015 besluttede, skulle forelægges på mødet d. 9. december 2015.

### Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet COWI har foretaget en statusevaluering af de fire vækstaftaler. Vækstaftalerne er blevet evalueret ud fra:

- 1) Om de er styret hensigtsmæssigt i forhold til aftalens mål og potentialer i forhold til at skabe vækst
- 2) Om der er tilstrækkelig fremdrift i aktiviteter og resultatskabelse til at sandsynliggøre opnåelse af de ønskede effekter
- 3) Om der blandt de deltagende virksomheder er de samme ambitioner og forventninger til effekt, som forudsættes i vækstaftalernes effektmålsætninger.

De fire vækstaftaler, der er blevet evalueret, er:

Vækstaftale 1 (VA1): Aftalen har Copenhagen Capacity som leadpartner og har titlen: *Tiltrække virksomheder og investeringer*

Vækstaftale 2 (VA2): Aftalen har Femern Belt Development som leadpartner og har titlen: *Udnytte de store anlægsinvesteringer*

Vækstaftale 3 (VA3): Aftalen har DTU som leadpartner og har titlen: *Viden ud i virksomheder – Styrket innovation*

Vækstaftale +1 (VA+1): Aftalen har Væksthus Sjælland som leadpartner og har titlen: *Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætter*

COWI evaluerer på otte parametre:

#### Styring

1. Organisering og samarbejder (Her ses der på samarbejdet mellem konsortiets parter og deres ansvarsfordeling)
2. Sammenhæng mellem aktiviteter (Her ses der på, om hovedaktiviteterne gennemføres parallelt – eller om der er en indbyrdes sammenhæng)

3. Monitorering og opfølgning (Her ses der på, i hvilket omfang konsortiet evaluerer sine egne aktiviteter)
4. Risikohåndtering (Her ses der på den løbende identificering og vurdering af vækstaftalens primære risici)
5. Forankring af metoder (Her ses der på, om der gøres tiltag til at forankre de skabte resultater flere år frem i tiden, dvs. efter vækstaftalernes udløb)

#### Fremdrift

6. Fremdrift i forhold til aktivitetsmål/milepæle (Her ses der på, om vækstaftalerne når de aktiviteter og milepæle, der er anført i aftalerne)
7. Fremdrift i forhold til outputmål (Her se der på fremdriften frem mod de outputmål, som hvert konsortium har opstillet i vækstaftalerne)

#### Effektvurdering

8. Forventninger til kort- og langsigtede effekter (Her se der på de effekter, som vækstaftalerne har bidraget til på evalueringstidspunktet)

Som illustration af performance på de otte parametre anvender COWI en trafiklysmode med følgende inddelinger:

Trafiklysscore	Betydning
Rød	Der er et eller flere <b>kritiske</b> forhold, som Regionen bør være <b>særligt</b> opmærksom på.
Gul	Der er et eller flere forhold, som Regionen bør være opmærksom på.
Grøn	Der er ingen forhold, der giver anledning til handling fra Regionen.

Af nedenstående skema fremgår det, hvordan COWI har scoret de enkelte vækstaftaler på de otte parametre.

Parametre	VA1	VA2	VA3	VA+1
<b>Styring</b>				
1. Organisering og samarbejde	Grøn	Gul	Grøn	Grøn
2. Sammenhæng mellem aktiviteter	Gul	Gul	Gul	Grøn
3. Monitorering og opfølgning	Gul	Grøn	Grøn	Grøn
4. Risikohåndtering	Grøn	Rød	Gul	Gul
5. Forankring af output	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
<b>Fremdrift</b>				
6. Fremdrift ift. aktivitetsmål/milepæle	Grøn	Gul	Grøn	Grøn
7. Fremdrift ift. outputmål	Grøn	Gul	Grøn	Gul
<b>Effektvurdering</b>				
8. Forventninger til kort- og langsigtede effekter	Gul	Gul	Gul	Gul

COWI har i deres evaluering begrundet vækstaftalernes scorer på de forskellige parametre. I nedenstående er disse begrundelser opsummeret.

## **Vækstaf tale 1 (VA1)**

### Styring:

Samarbejdet i konsortiet fungerer fint, og der er sammenhæng mellem aktiviteterne. Dog leverer arbejdet med mikroklynger i VA3 ikke det input til VA1, som håbet. I realiteten er disse aktiviteter i VA3 enten på så tidligt et stadie eller fokuseret på så lokale forhold, at der ikke er nogen relevans ift. investeringsfremme endnu. Det betyder, at VA1 ikke har kunne arbejde med klyngerne, og derfor har flyttet ressourcerne over til andre områder.

I forhold til monitorering og opfølgning har VA1 kun en evalueringspraksis for de vundne sager. Derudover er der ingen faste metoder til eller tidspunkter for evaluering. Denne interne evalueringsindsats er dog relativt snæver og omfatter ikke selve kvaliteten af konsortiets løbende arbejde.

Risikoanalysen fra ansøgningstidspunktet er udmærket og savner ikke opdatering.

Arbejdet med forankring foregår primært via 'after care'-indsatsen, der har fastholdelse og delvist ekspansion som mål. Denne indsats foregår upåklageligt og leverer fin effekt.

### Fremdrift:

Det går som planlagt med aktiviteter/milepæle. Fremdriften er rigtig god, og det er sandsynligt, at der lukkes de aftalte 10 sager.

### Effektvurdering:

Fremdriften er acceptabel. Den nuværende pipeline kan ikke garantere 250 job, men nye leads er på vej ind, så målet forventeligt nås.

## **Vækstaf tale 2 (VA2)**

### Styring:

Det daglige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt, men der er potentiale for større synergi mellem vækstaf talens udførende parter. Såvel som der er potentiale for at skabe større synergi mellem aktiviteterne.

Opfølgningen på virksomhedernes udbytte er som udgangspunkt grundig, og der er flere gode eksempler på tilretning af aktiviteter på denne baggrund.

Risikostyringen er imidlertid anført som værende problematisk, idet vækstaf talen ikke har taget tilstrækkelig højde for den overhængende mulighed for forsinkelser i vedtagelsen af Femern forbindelsen, hvilket har haft stor betydning for vækstaf talens fremdrift.

Aktiviteter der gennemføres, understøtter virksomhedernes langsigtede engagement på Sjælland. Flere af de interviewede virksomheder giver udtryk for, at de ser deres engagement i regionen som en del af en langsigtet strategi og, at de så vidt muligt ønsker at bruge lokal arbejdskraft og samarbejdspartnere. COWI kan dog ikke med denne evaluering afgøre, i hvilket omfang virksomhedernes engagement primært skal tilskrives vækstaf talens indsats eller andre eksterne faktorer.

### Fremdrift:

Det er COWIs estimat, at vækstaftalen når en del af de planlagte aktiviteter i 2015. Der er dog en række af de planlagte aktiviteter, der ikke gennemføres som forventet i 2015. Det gælder:

- Målet om 5 Interreg-ansøgninger med virksomhedsinvolvering,
- Afholdelse af Zealand Business Days i 2015,
- De forventede henvendelser til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter gennemføres ikke, da ministeriet ikke eksisterer længere.
- Klargøring af virksomheder til at indgå i et velkomstcenter, da det oprindeligt planlagte velkomstcenter alligevel ikke bliver etableret af Femern A/S i 2015.

I forhold til 2016 (og de planlagte aktiviteter for resten af 2015) sår COWI tvivl om mulighederne for meningsfyldt at gennemføre vækstaftalens planlagte aktiviteter.

COWI skriver herudover, at vækstaftalen indtil videre haft en begrænset resultatskabelse.

#### Effektvurdering:

Effektmålene er som udgangspunkt realistiske under forudsætning af byggestart. Der er dog væsentlig usikkerhed om tidsperspektiverne for effekterne.

### **Vækstaftale 3 (VA3)**

#### Styring:

VA3, med DTU som leadpartner, er velorganiseret med en klar ansvarsfordeling i konsortiet. Indsatsområde 2 har spin-offs fra DTU som målgruppe, dvs. endnu ikke etablerede virksomheder, og foregår isoleret fra de øvrige indsatsområder. Dette giver mening, da der ikke umiddelbart er synergimuligheder, fordi området adresserer en anden målgruppe med andre behov end de to øvrige. Indsatsens værdi for målgruppen er meget konkret og entydig positiv set fra målgruppens side. Dog er potentialet for øget synergi mellem indsatsområde 1 (samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner) og 3 (klyngeaktiviteter) til stede.

Monitorering og opfølgning er fin, og projektet gennemfører egen kvalitative evaluering efterår 2015.

Med hensyn til risikoanalysen er der dog flere af de forhold, eksempelvis synergi mellem indsatsområder samt udfordringer med klyngerne, som der peges på i evalueringen og adresseres i anbefalingerne, der er identificeret i risikoanalysen forud for vækstaftalens opstart, og som VA3 – hvis man havde arbejdet løbende og systematisk med risikoanalysen – kunne have haft en mere udførlig plan for håndteringen af – og måske håndteret allerede.

Der er fokus på forankring af metoder og koncepter bl.a. via styregruppen (der består af repræsentanter fra ledelsen i de fire vidensinstitutioner), og der følges op på virksomheder under indsatsområde 1 (samarbejder mellem virksomheder og forskere).

#### Fremdrift:

Fremdrift følger milepælene, og der er god opfyldelse af målsætningerne. Fremadrettet opmærksomhed på succesfuld opfyldelse af resultatmål for indsatsområde 1.

#### Effektvurdering:

Det er usikkert, om vækstaftalen fuldt vil opfylde sine formulerede effektmål ultimo 2016. 69% af virksomhederne (på tværs af indsatsområder) angiver, at de har opnået eller forventer at opnå øget potentiale for vækst som følge af deres deltagelse i aktiviteterne. Forventningen fra start var 75%.

#### **Vækstaftale +1 (VA+1)**

##### Styring:

VA+1 er velorganiseret og med solid forankring i ledelsen med alle relevante kompetencer. Hovedaktiviteterne har en logisk sammenhæng, dog påpeger COWI en styringsmæssig udfordring, da en stor del af målene afhænger fuldstændigt af succesraten i en specifik aktivitet (SMV-projektet).

VA+1 plan for monitorering af egne aktiviteter og resultater er grundig og professionel, og der ligger en god risikoanalyse til grund for VA+1. Risikoanalysen revurderes og opdateres dog ikke løbende, hvilket den burde blive.

Særligt paraplyfunktion under VA+1 har et tydeligt forankringsmæssigt fokus.

#### Fremdrift:

Den grundlæggende opsøgende indsats til erhvervsfremmeaktører, behovsafdækning og programudvikling er foretaget. En væsentlig del af outputmålene afhænger dog af SMV-projektets gennemførelse, hvilket indebærer en usikkerhed.


Effektvurdering: Intet datagrundlag for effektvurdering.

#### **Samlet scorer for vækstaftalerne**

Nedenstående figur tager udgangspunkt i, at COWI har udregnet den samlede scorer for hver vækstaftale. I udregningen er alle otte parametre vægtigt lige. Scoren er udregnet som en gennemsnitsscorer af de otte evalueringsparametre, hvor grøn = 2, gul = 1 og rød = 0.

Figuren viser, at VA1, VA3 og VA+1 ligger på samme gennemsnitlige scorer på 1,6, mens VA2 ligger på score på 1,1.

*Figur 1, Vækstaftalernes samlede performance ved statusvurdering*



På Vækstforums møde vil COWI uddybe deres resultater samt redegøre for, hvordan de er kommet frem til dem.

### **Handlingsplan for vækstaftale 2 og +1**

Vækstforum besluttede på deres møde d. 2. september 2015, at de på deres næste møde skulle have forelagt en plan for, hvordan arbejdet i de to vækstaftaler (vækstaftale 2 og vækstaftale +1) i 2016 kan gennemføres set i lyset af den manglende resultatopfyldelse (baseret på deres egne indberetninger i foråret/sommeren 2015).

Administrationen har modtaget de to handlingsplaner, og har følgende bemærkninger:

#### Vækstaftale 2 med Femern Belt Development som leadparter:

D. 6. november fremsendte Femern Belt Development handlingsplan for 2016 til administrationen. På Forberedelsessekretariatets møde d. 24. november blev handlingsplanen behandlet. På den baggrund bad Forberedelsessekretariatet om, at Femern Belt Development skulle rette handlingsplanen til på følgende fem punkter:

- 1) Handlingsplanen har som udgangspunkt samme angrebsvinkel ift. aktiviteter og målopfyldelse, som handlingsplanen har haft i det forløbne år. I den forbindelse bør læringen fra COWIs evaluering og andre erfaringer fra 2014 og 2015 inddrages i handlingsplanen.
- 2) I handlingsplanen peges på usikkerheder omkring vigtige præmisser for aftalens opfyldelse. Handlingsplanen bør i den forbindelse forholde sig til mulige reduktioner i aktivitetsniveauet, alternative handlinger/aktiviteter ("plan B"), herunder særligt risikostyring.
- 3) I handlingsplanen anføres et betydeligt antal aktiviteter i form af møder, seminarer mm. En tydeliggørelse af hvordan disse aktiviteter bidrager til at opnå de forventede effekter, bør tilføjes.
- 4) Handlingsplanen forholder sig til hovedparten af vækstaftalens mål. Da 2016 er vækstaftalens tredje og sidste år, bør det fremgå

af handlingsplanen, hvordan vækstaftalens samlede målopfyldelse sikres.

- 5) I handlingsplanen foreslås en ændring af budgetfordelingen mellem vækstaftalens fem temaer. En eventuel ændret fordeling af budgettet bør ske med udgangspunkt i ovennævnte bemærkninger.

Femern Belt Development har d. 30. november fremsendt en revideret handlingsplan. Administrationen har læst den igennem og vurderer, at Femern Belt Development ikke har forholdt sig til især punkt 2 og 3. Femern Belt Development skal derfor rette handlingsplanen til efter ovenstående anvisninger med særlig fokus på punkt 2 og 3, således at administrationen kan godkende handlingsplanen senest d. 4. januar 2016.

#### Vækstaf tale +1 med Væksthus Sjælland som leadpartner:

Handlingsplan for vækstaftale +1 er modtaget den 10. november 2015.

Handlingsplanen vurderes af administrationen som solid. Der er ganske få bemærkninger, som administrationen i den kommende tid vil være i dialog med Væksthus Sjælland omkring. Det drejer sig bl.a. om risikohåndtering, som COWI i deres evaluering har påpeget, bør håndteres.

De to handlingsplaner er *vedlagt*.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 bevilges til Copenhagen Capacity
2. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 bevilges til Femern Belt Development under forudsætning af, at Femern Belt Development fremsender en revideret handlingsplan for 2016, der kan godkendes administrativ, og som indarbejder COWIs anbefalinger fra statusrapporten.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 samt 500.000 kr. af den eksisterende reservation til Vækstaf tale 2 bevilges til Danmarks Tekniske Universitet.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 samt 1.000.000 kr. af den eksisterende reservation til Vækstaf tale 2 bevilges til Væksthus Sjælland.

5. Der afholdes ekstraordinært møde i Vækstforum d. 23. juni 2016 fra kl. 10.00 til kl. 12.00, hvor de endelige vækstaftaler fremlægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.

#### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 4**

Punktet blev indledt med et oplæg v. Martin Welzel, fra konsulentfirmaet COWI, der har forestået statusevalueringerne af Vækstaftalerne, omkring resultaterne af evalueringerne.

Indstilling blev tiltrådt, idet pkt. 1, 2, 3 og 4 anbefales over for Regionsrådet.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

#### **Bilag til punkt nr. 4:**

- Vækstaftale 1
- Vækstaftale 3
- Vækstaftale +1
- Vækstaftale 2
- VA2 handlingsplan 2016
- VA+1 handlingsplan 2016



## 5. Vækstaftaler version 2.0

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2796802

---

### **Resume**

*Vækstforums fire vækstaftaler udløber d. 31. december 2016. Der lægges op til, at vækstaftalekonceptet videreføres. Men at det justeres på enkelte centrale parametre for at sikre en endnu større effekt.*

### **Sagsfremstilling**

Formålet med de nuværende vækstaftaler har været at fokusere på fem områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Samt hvor der er brug for en unik løsning tilpasset Region Sjælland. Andre indsatser løses via konkrete projekter, hvor mål og forventede resultater/effekter er klart defineret fra starten.

Det foreslås, at de nye vækstaftaler fremover også anvendes til at adressere komplekse vækstudfordringer i Region Sjælland. Men ligeledes, at indholdet kommer til at adskille sig fra de nuværende på operatørsiden, og de fokusområder, der skal adresseres. Der er således ikke tale om, at de nuværende vækstaftaler automatisk videreføres.

Der er flere grunde til, at vækstaftalekonceptet ønskes videreført:

1. Det har således vist sig, at vækstaftalekonceptet er et godt koncept til at løse komplekse regionale udfordringer. Konsortietilgangen giver en nuanceret opgaveløsning, og det er muligt at indtænke et værdikædeperspektiv.
2. Konsortietilgangen sikrer en stærkere samordning af vores aktører, hvilket fremhæves i bl.a. IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet
3. Der opnås en større synlighed og forankring hos leadparterne og deres respektive organisationer end ved andre typer af projekter
4. Der er mulighed for – og i øvrigt lagt ind i styringsparadigmet for vækstaftalerne – at vækstaftalerne arbejder sammen på tværs af aftalerne om konkrete udfordringer.

De nuværende vækstaftaler er 3-årige og udløber d. 31. december 2016.

For at en version 2.0. af vækstaftaler kan træde i kraft fra d. 1. januar 2017, hvor de nuværende ophører, og for eventuelt at bibeholde eksisterende medarbejderressourcer på de vækstaftaler der måtte blive videreført, skal det senest i juni 2016 være afgjort, hvilke vækstaftaler der indgås.

Derfor lægges der op til en tidsplan, hvor Vækstforum beslutter følgende:

- D. 2. februar 2016 forelægges udbudsmaterialet til de nye vækstaftaler for Vækstforum med henblik på godkendelse.

- D. 18.-19. maj gennemgår og beslutter Vækstforum på deres døgnseminar, hvilke konsortier der vinder opgaven med de nye vækstaftaler.
- Den 23. juni forslås afholdt ekstraordinært møde i Vækstforum. På mødet godkendes de nye vækstaftaler endeligt, herunder de respektive handlingsplaner for 2017.

Udgangspunktet for temaerne i vækstaftalerne er endnu ikke fastlagt. Helt overordnet ligger det dog fast, at Vækstaftalerne skal understøtte målene i ReVUS. At de skal bygge på allerede gjorte erfaringer samt, at Greater Copenhagen tankegangen gerne må tænkes ind i de nye vækstaftaler.

Anbefalingen er, at opgaverne løses af de aktører, der være sig bedst til opgaven. Det betyder, at aktørerne ikke nødvendigvis skal have en regional forankring, men at effekten af indsatsen skal ligge i Region Sjælland.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Vækstafalekonceptet videreføres, og der dermed lægges op til, at der indgås nye 3-årige vækstaftaler med start d. 1. januar 2017.
2. Udbudsmaterialet forelægges til godkendelse på Vækstforums møde d. 2. februar 2016.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 5**

Punktet blev indledt v. Tue David Bak, der ridsede mulige temaer for kommende vækstaftaler op. Indstilling blev tiltrådt.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

## 6. Opfølgning og fremdrift på projekter

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2792616

---

### Resume

*Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Det er afgørende, at aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse, hvorfor projekt- og effektmodellen er blevet indført. Som et led i dette arbejde gives der her en status på alle projekter, der siden 1. januar 2014 er tiltrådt af Vækstforum.*

### Sagsfremstilling

Projektholderne laver halvårligt status på deres projekter til administrationen. Med denne sag *vedlægges* en opdateret status på samtlige projekter igangsat siden 1. januar 2014.

Tilbagemeldingerne fra projektholderne danner afsæt for vurderingen af projektets opnåelse af milepæle og leverancer samt projektets fremdrift generelt. De fremsendte data danner baggrund for, om administrationen kategoriserer et projekt som værende på sporet (grøn), et vi skal være observante overfor (gul) eller som værende kritiske (rød). Kriterierne herfor blev godkendt på mødet d. 28. maj 2015 og er *vedlagt*.

Der er her tale om en anden kategorisering af trafiklys end i sag nr. 4, der omhandler en specifik statusevaluering på de fire vækstaftaler.

Denne sag har udelukkende fokus på om projekterne overholder aftaler omkring økonomi, og om aktiviteter er gennemført til tiden.

Grundet den eksterne evaluering af vækstaftalerne, er vækstaftalerne ikke en del af denne opgørelse, og fremgår derfor ikke af oversigten over projekter igangsat siden 1. januar 2014.

I oversigten fremgår det, at der er 12 projekter, der er på sporet (grønne), tre vi skal være observante overfor (gule), og et der er kritisk (rød).

De tre ”gule” projekter er:

- *Vækstfremmende inkubationsforløb for SMV'er.* Projektet er gult, idet det er forsinket i relation til antal igangsatte forløb og antal deltagere. Administrationen har på den baggrund indledt en dialog med projektet om, hvordan de kan indhente det forsømte. Projektet indsender ny statusrapport pr. 30. november. Projektholder forventer, at projektet har indhentet efterslæbet senest ved udgangen af februar 2016.
- *SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion.* Projektet er gult, idet det ikke er igangsat til den anførte startdato i projektet. Det betyder, at de beskrevne aktiviteter ikke er

kommet i gang til tiden, og måltallene derfor ikke er opfyldt. Projektet har på den baggrund fremsendt en redegørelse. Ud fra denne vurderer administrationen, at projektet vil formå at indhente efterslæbet inden udgangen af marts 2016.

- *Erhvervsinkubator*. Projektet er gult, idet der er et mindre efterslæb på antal deltagere (realiseret 22 deltagere, hvilket skal ses i forhold til måltallet på 30). Resten af måltallene er overholdt. Projektet har på den baggrund fremsendt en redegørelse. Ud fra denne tilslutter administrationen sig projektholders vurdering af, at projektet vil formå at indhente efterslæbet inden udgangen af marts 2016.

Det røde projekt er:

- *Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder*. Projektet er rødt, idet projektet ikke er igangsat, og der derfor ikke er gennemført nogle aktiviteter. Projektet skulle være påbegyndt d. 1. september 2015. Administrationen har på den baggrund holdt et krisemøde med Erhvervsstyrelsen om, hvordan projektet kommer på rette spor igen (det er Erhvervs- og Vækstministeriet, der har sendt opgaven i udbud, som Væksthus Midtjylland har budt ind på). Det forventes, at projektet igangsættes i november 2015.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager sagen til orientering.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 6**

Sagen blev taget til orientering.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

### **Bilag til punkt nr. 6:**

- Kriterier
- Projektstatusoversigt, december 2015

## **7. Annoncering efter ideer og ansøgninger**

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2779851

---

### **Resume**

*Nedenfor gennemgås de to annonceringer, som igangsættes på dette møde. Det drejer sig om annoncering efter ideer til "Pilotprojekt for konsolidering af Logistik- og Transportklynge Sjælland" samt annoncering efter ideer til "Social Inklusion". Annonceringsmaterialet forelægges til godkendelse.*

### **Sagsfremstilling**

Som et led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 forelægges på dette møde materiale til annoncering efter ideer inden for følgende:

- Transport- og logistikkllynge
- Social inklusion

### Annonceringer efter ideer til "Pilotprojekt for konsolidering af Logistik- og Transportklynge Sjælland"

Under tema 4 i ReVUS investeringsplan igangsættes en annoncering efter ideer med titlen: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Indsatsen skal sikre gennemførslen af et pilotprojekt, der modner og formaliserer klyngeorganiseringen på transport- og logistikområdet i Region Sjælland for hermed give et markant vækstløft til erhvervet.

Formålet er at styrke konkurrenceevnen og forudsætningerne for accelereret vækst i transport- og logistikerhvervet gennem etablering af et offentligt-privat samarbejde. Herunder fx etableringen af en international konkurrencedygtig transport- og logistikkllynge. Pilotprojektets kortsigtede outcome forventes at være: 1) At der er sikret privat finansiering til konsolidering af en klyngeorganisering eller lignende platform. 2) At der er opnået en medlems-/deltagerkreds på minimum 20 private virksomheder.

Vækstforum Sjælland har afsat 750.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til annonceringen.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra Vækstforum Sjællands vedtagne udvælgelseskriterier for tildeling af midler. I den konkrete annoncering anvendes nedenstående tilpasning af udvælgelseskriterierne til vurdering af ideer og ansøgninger:

- Etablerede logistik- og transportvirksomheder fra Sjælland støtter og deltager i pilotprojektet - dels som deltager og i styregruppen. Her lægges vægt på antallet af tilsagn fra virksomheder fra Sjælland, virksomhedernes størrelse (mikro, SMV, store) og placering i regionen.
- Hovedansøger sikrer kompetencer i forhold til ledelse af projektet. Involverede forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner har ekspertise inden for konkrete indsatser, teknologi eller viden for

transport og logistikvirksomheder.

- Pilotprojektet har fokus på etablering af samarbejder og aktiviteter, der fremmer deltagende virksomheders konkurrenceevne. Dette fremgår i beskrivelsen af aktiviteter og effektkæden.
- Ansøger redegør for den proces/tidsplan og de kriterier, der anvendes til udvælgelse og igangsættelse af aktiviteter og samarbejder i pilotprojektet. Aktiviteter og samarbejder skal kobles til et eller flere af de fem vækstdrivere – *ressourceeffektivitet, iværksættere og kapital, kompetence og innovation*.
- Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af aktører fra transport- og logistikbranchen. Pilotprojektet kobler aktiviteter og samarbejder til relevante aktiviteter i og uden for Region Sjælland (se blandt andet afsnit om *relaterede aktiviteter*).

#### Annonceringer efter ideer til "Social inklusion"

Under tema "De rette kompetencer styrker væksten" (tema 3) i ReVUS investeringsplan igangsættes en annoncering efter ideer med titlen: "Social inklusion – forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

I det nuværende socialfondsprogram (2014-2020) er en af de væsentlige ændringer i forhold til sidste periode, at det nu er indføjet, at mindst 20 % af fondens midler skal anvendes til social inklusion. Denne forpligtigelse påhviler også Vækstforums disponering af midler under socialfonden. For at afdække behovet for indsats nærmere efterspørges der nu ideer og ikke færdige ansøgninger.

Indsatsen skal sikre gennemførelse af aktiviteter inden for to områder: 1) Aktiviteter for unge med særlige udfordringer ift. ungdomsuddannelse og 2) Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forventes gennemført som to separate projekter.

Formålet med indsatsen er at øge beskæftigelsen blandt personer på kanten af arbejdsmarkedet, derunder fx også flygtninge. De nærmere effekter forventes primært opgjort inden for følgende kategorier:

- Antal personer der ved afslutning af deres deltagelse i projektet er i gang med en ungdomsuddannelse (enten en gymnasial uddannelse (HF, HHX, STX eller HTX) eller en erhvervsuddannelse).
- Antal personer der har afsluttet en ungdomsuddannelse (enten en gymnasial uddannelse (HF, HHX, STX eller HTX) eller en erhvervsuddannelse) umiddelbart efter deltagelse i projektet.
- Antal deltagere der gennemfører indslusningsforløb eller praktik i en virksomhed med henblik på at komme tættere på ordinær beskæftigelse.
- Antal personer som er i ordinær understøttet beskæftigelse, herunder som selvstændige seks måneder efter deltagelsen.

Der er reserveret 25 mio. kr. fra EU-socialfondsmidlerne til denne annoncering. Vækstforums samlede forbrugsforpligtigelse til social inklusion er i programperioden 54 mio. kr. Såfremt der ved denne annoncering

modtages relevante ideer til projektmedfinansiering ud over de 25 mio. kr., vil rammen blive overvejet udvidet. EU-midlerne kan maksimalt udgøre 50%. Annonceringsmaterialet er udarbejdet med skelen til muligheder for medfinansiering fra bl.a. den nationale satspulje for 2016 på beskæftigelsesområdet.

Projektansøgere kan fx være en uddannelsesinstitution eller en offentlig myndighed, som er ansvarlig for projektets gennemførelse, men som i øvrigt gennemfører projektet i et samarbejde i et konsortium af flere offentlige og private parter.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra Vækstforum Sjællands vedtagne udvælgelseskræterier for tildeling af midler. I den konkrete annoncering anvendes nedenstående tilpasning af udvælgelseskræterierne til vurdering af ansøgninger:

- Der i ansøgningen er opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, der lever op til indsatsens formål.
- Hovedansøger/leadpartner har kompetencer i forhold til ledelse af EU-projekter, projektadministration og kvalitetssikring.
- Involverede videninstitutioner og andre har ekspertise inden for de konkrete indsatser.
- Projektet kobler aktiviteterne til relevante aktiviteter i Region Sjælland og uden for regionen.
- Ansøger redegør for det visiteringsgrundlag/-proces, som anvendes i udvælgelse af deltagere på kanten af arbejdsmarkedet, og som skal indgå i projektideen.
- Ansøger, som bilag til idébeskrivelsen, beskriver to ”gennemsnitscases” på den valgte målgruppe, og den dertil hørende aktivitetstype og økonomi
- Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed.
- Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af interessenter/repræsentanter i en følgegruppe.

Der er *vedlagt* 2 bilag til sagen, hvor *hovedbudskaberne* af annonceringsmaterialet fremgår.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter annoncering efter ideer med titlen: Pilotprojekt for konsolidering af Logistik- og Transportklynge Sjælland.
2. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter annoncering efter ideer med titlen: Social inklusion - forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

**Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 7**

Indstillingen blev tiltrådt.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

**Bilag til punkt nr. 7:**

- Hovedbudskaber i annoncering efter ideer til Social Inklusion
- Hovedbudskaber i annonceringen efter ideer til Transport- og Logistikklynge



## 8. Økonomioversigt

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462093

### Resume

*Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for 2015 og 2016 vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU's strukturfondsmidler (programperiode 2014-2020).*

### Sagsfremstilling

Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som tidligere er bevilget, og som er indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen omfatter de regionale erhvervsudviklingsmidler, som indstilles af Vækstforum, og bevilges af Regionsrådet, og EU-midler, som indstilles af Vækstforum, og bevilges af Erhvervsstyrelsen. Opgørelsen over den europæiske strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Der henvises til de enkelte dagsordens punkter for uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter.

### Vækstforums samlede økonomi 2015 og 2016

Danske kroner	Regionale erhvervsudviklingsmidler 2015	Regionale erhvervsudviklingsmidler 2016*	Mål 2 Regional-fonden 2014-2020	Mål 2 Socialfonden 2014-2020
Budgetramme (inkl. øremærkede midler + tilbageløb)	72.500.000	68.600.000	242.970.005 (##Forventes tilført + 2.033.711,-)	253.530.529
Hidtidige bevillinger	57.117.884	5.170.000	38.702.426	49.061.112
Øremærkede midler på Regionsrådets budget		6.400.000		
Indstillinger til mødet 9. december 2015	15.382.116	33.399.489	29.033.711	17.163.145
Reserverede midler			40.000.000*	10.000.000*
<b>Ikke disponeret</b>	<b>0</b>	<b>23.630.512</b>	<b>135.233.868</b>	<b>177.306.272</b>

I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca. 30 mio. kr.).

## Fra national pulje, jfr. sag vedr. Team Vækst Danmark.

Der er reserveret op til 50 mio. kr. til fremtidig anvendelse til finansielle instrumenter under strukturfondene.

Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 og 2016.

Regionsrådet har afsat 64.000.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015. Hertil kommer 8.000.000 kr. tilbageløb af ikke forbrugte midler. Der er tidligere bevilget 57.117.884 kr.

Regionsrådet har afsat i alt 68.600.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2016. En del af midlerne er øremærket i budgetaftalen. Det drejer sig om 2.400.000 kr. i driftsmidler og 2.000.000 kr. i udviklingsmidler til Greater Copenhagen samt 2.000.000 kr. til skabelse af synergi i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser. Der er tidligere reserveret midler bl.a. til Vækstaftaler. Der er hidtil bevilget 5.170.000 kr.

Der indstilles i alt 15.382.116 kr. af 2015-midlerne og 33.339.489 kr. af 2016-midlerne på dette møde.

I Regionsrådets budget 2015 og 2016 er der afsat 2 mio. kr. til sundhedsinnovation. Midlerne fremgår ikke af økonomioversigten. De 2 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne prioriteres administrativt af styregruppen for sundhedsinnovation og i overensstemmelse med Regionsrådets strategi for sundhedsinnovation. Strategien har fokus på bl.a. offentlig-privat innovation, og kan ses på:

[http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/innovation/sundhedsinnovation/Documents/Strategi%20for%20sundhedsinnovation\\_2013.pdf](http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/innovation/sundhedsinnovation/Documents/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf)

Hermed er alle 2015- midlerne disponeret, og der er 23.630.512 kr. af 2016-midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.

#### Opfølgning på reservationer mv.

Der er d. 8. december 2014 reserveret 1.670.000 kr. til medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme samt 175.000 kr. til Meet Denmark i 2016. Da grundlaget for de to organisationer nu er på plads, indstilles reservationen til bevilling.

Regionsrådets Vækst- og udviklingsudvalg har gennemført en annoncering vedr. udvikling, kortlægning og afdækning af finansieringsmuligheder for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Hertil er der disponeret 500.000 kr. af tilbageløbsmidler. Der er indgået aftale med konsortiet Rambøll/Anycom om.

#### Strukturfondsmidler 2014-2020

Der er til dette møde modtaget 2 ansøgninger om tilskud fra Regionalfonden, til projekterne Team Vækst Danmark, ved Region Midtjylland samt fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet – ansøgning er under behandling i administrationen), til projektet Greater Food Innovation Copenhagen.

For så vidt angår Socialfonden er der modtaget en ansøgning om tilskud til projektet Uddannelsesvejen til vækst ved Selandia (Center for Erhvervsrettet uddannelse), Slagelse. Der henvises til aktuelt dagsordenspunkt.

Endnu ikke disponerede midler fremgår af økonomioversigten.

#### Mål 2 midler 2007-2013 – opgørelse af ikke forbrugte midler.

Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden 2007-2013 afsat 267.634.202 kr. under Regionalfonden og 267.634.202 kr. under Socialfonden + hjemtaget ekstra midler 6,5 mio. kr., jfr. Vækstforums møde

den 28. maj 2015, pkt. 9, herefter ramme i alt ca. 274.100.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.

Tilførsel af ekstra midler til Vækstforum Sjællands tilskudsramme, Regionalfonden og Socialfonden/tilbageløbs midler.

Tilbageløb fra afsluttede projekter har efter administrativ bemyndigelse været løbende omfordelt til andre regionale igangværende projekter, herunder til de kapitalfonde som administreres af Capnova. Selvom der kun er et mindre antal projekter som endnu ikke har fået endeligt godkendt deres slutregnskab, vil der kunne forekomme tilbageløb i mindre omfang. For om muligt at kunne omfordele eventuelle tilbageløbsmidler, anbefales, at administrationen fortsat er bemyndiget til at omfordele tilbageløbs midler.

I forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen har åbnet mulighed for at søge om tilførsel af ekstra midler til henholdsvis rammen for Regional-, og Socialfonden, er der ansøgt om en samlet merbevilling på 10-12 mio. kr., specifikt i forbindelse med de eksisterende kapitalfonde, idet Capnova har oplyst, at den nødvendige match kapital vil kunne skaffes/allerede er tilstede.

Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen meddelt, at Vækstforum Sjællands tilskudsramme vil blive tilført ekstra i alt 10,3 mio. kr. til ovennævnte kapitalfonde.

Af den samlede ramme for Regionalfonden på 267.634.202 kr. (+ ovennævnte ekstra 10,3 mio. kr.) er der p.t. ikke forbrugte midler på ca.58.000 kr. Rammen for Regionalfonden er på nuværende tidspunkt således næsten opbrugt.

Af rammen for Socialfonden på de 274.100.000 kr. er der tilsvarende ca. 900.000 kr. i ikke forbrugte midler, som ikke vil kunne tilføres andre Socialfondsprojekter, idet disse er ved at blive slutrevideret/er afsluttede. Det vil ikke være muligt at tilføre kapitalfondene dette beløb, idet de ikke forbrugte midler ligger under en program indsats type som ikke giver mulighed for dette. Det kan forventes, at de nævnte 900.000,- kr. vil indgå i Erhvervsstyrelsens samlede (om-) fordelings pulje.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. De reserverede midler til Dansk Kyst- og Naturturisme på 1.670.000 kr. i 2016 bevilges.
2. De reserverede midler til Meet Denmark på 175.000 kr. i 2016 bevilges.
3. Anvendelsen af 500.000 kr. af tilbageløbsmidlerne til annonceringen vedr. mobil- og bredbåndsdækning godkendes.
4. Økonomioversigten godkendes.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.

**Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015,  
pkt. 8**

Indstillingen blev tiltrådt, idet pkt. 1, 2 og 3 anbefales over for Regionsrådet.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

**Bilag til punkt nr. 8:**

- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2

## 9. Evaluering og overvågning af ReVUSindsatsen

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2772309

---

### Resume

*Vækstforum og Region Sjælland har ansvaret for at følge op på den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) samt at sikre et evidensbaseret grundlag for igangsættelse af indsatser beskrevet i investeringsplanen. Til formålet lægges her op til en samlet model til løsning heraf med indstilling om at anvende 6.776.417 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til opgaven.*

### Sagsfremstilling

Der lægges op til en bevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til køb af evalueringer og analyse, der understøtter opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Det samlede beløb er 6.691.417 kr., og dækker henholdsvis tilkøb på evalueringer, kr. 4.451.700 samt analyse- og datatilkøb for 2.324.717 kr. i ReVUS perioden 2015-2018.

Vækstforum har løbende efterspurgt resultater og effekter af de regionale tilskud. For at kunne igangsætte nye vækstskabende og kvalificerede projekter, er det vigtigt at have kendskab til, hvad der tidligere både har skabt gode resultater, og evt. hvad der er lykket knapt så godt. Midtvejsevalueringer er et centralt styringsredskab, der sikrer Vækstforum den nødvendige viden til at kunne anmode om justering i projekter, der viser sig ikke at udvikle sig som aftalt.

### Midtvejs- og slutevalueringer

En ny model for evalueringer af projekter vil fremover kunne sammenligne projektevalueringer på tværs af både ReVUS temaer og alle regioner. Samtidig kan der trækkes læring ud fra alle projekter, så de seneste erfaringer kan udnyttes ved opstart af nye projekter. Modellen indebærer også en midtvejsevaluering, som giver overblik over projekternes opnåede milepæls mål, leverancer og forventede effektopnåelse.

Dermed vil Vækstforum og Regionsrådet få et mere ensartet evalueringsgrundlag samt mere kvalificeret udgangspunkt for at vurdere de enkelte projekters resultat- og effektskabelse. Desuden vil Vækstforum fremover få en ekstern vurdering i midtvejsevalueringerne, som vil udgøre et centralt politisk styringsskab med henblik på effektopnåelse.

Evalueringerne vil i mødekomme lov om erhvervsfremmes krav om at, Vækstforum skal følge op på de investeringer, der foretages under ReVUS samt overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Det er samtidig påkrævet, at alle EU strukturfondsfinansierede projekter gennemfører en slutevaluering. For de projekter, som alene får tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, er der krav om en slutrapportering, som projektet hidtil selv har forestået.

Evalueringerne har tidligere været delvist finansieret af Vækstforum, fortrinsvist via EU strukturfondsmidler men også med regionale erhvervsudviklingsmidler. Den nye model indebærer således en større grad af medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Evalueringerne vil fremover give et stærkere grundlag for at dokumentere resultater og effekter. Det er administrationens vurdering, at det vil give en samlet værdi for igangværende og kommende projekter og dermed et større udbytte af de aktiviteter, som gennemføres under ReVUS.

Evalueringerne vil konkret tage hånd om de udfordringer, som har kendetegnet den nuværende praksis:

- Det har ikke været muligt på tværs af regionerne at sammenligne resultater og 'best practise'
- Evalueringer, som gennemføres af projektet selv, er forbundet med mindre troværdighed, end hvis evalueringen foretages af ekstern operatør
- Kvaliteten af de enkeltete evalueringer er meget varieret, eftersom at der ikke er specifikke krav til evalueringsmetode, omfang mv.
- Evalueringerne kan i meget dårlig omfang sammenlignes på tværs af projekter og fx på tværs af ReVUS temaer
- Evalueringerne har kun omfattet en slutevaluering og ikke en midtvejsevaluering, som kan angive, om projektet er på rette spor, og herunder om de tilsigtede forventninger til vækst og beskæftigelse kan indfries
- Evalueringerne er først foretaget i projektets sidste fase frem for at lade evaluatør have en løbende kontakt til projektet og dermed sikre en kontinuerlig indsigt i resultatskabelse

Den nye evalueringsmodel indebærer evalueringer for alle større projekter, dvs. med budget på mere end 2 mio. kr. Det forventes, at der skal evalueres ca. 80 projekter i ReVUS perioden, hvilket giver en samlet pris på 6,5 mio. kr. Heraf vil Erhvervsstyrelsen finansiere 2 mio. kr. Der lægges hermed op til, at Vækstforum afsætter knap 4,5 mio. kr. til en samlet evalueringsramme, der bevilliges i perioden 2014-2017.

#### Fem analyser til at underbygge ReVUS

Ud over en samlet evalueringsmodel lægges der op til fem supplerende tilkøb af analyser og data, som understøtter den løbende overvågning af og opfølgning på målopfyldelsen i ReVUS, samt giver et evidensbaseret grundlag for udvikling af nye indsatser i den kommende investeringsplan.

De fem analyser omfatter bl.a. en vækstlagnanalyse, som udpeger eksisterende og potentielle vækstvirksomheder i forhold til ReVUS indsatsen. Analysen gør det muligt at målrette de erhvervsrettede indsatser bedre for at sikre større effekter. Det er vigtigt, at analysen forankres i administrationen, som vil bruge den som et integreret værktøj i arbejdet med annonceringer og styring af de erhvervsrettede ReVUS indsatser.

Et andet analyseværktøj er en videreførelse af fremskrivningsmodellen SamK/Line, som Vækstforum sammen med de øvrige regioner har abonneret på siden 2008. SamK/Line giver adgang til særdata og fremskrivninger hos

Danmarks Statistik. Data bliver bl.a. bragt i AJOUR og i de kvartalsvise økonomiske redegørelser, hvor der også følges op på mål i ReVUS. Desuden giver fremskrivninger for beskæftigelse og uddannelse bedre muligheder for at kunne tilrettelægge og målrette effektfulde indsatser.

De fem analyseredskaber skal ses i sammenhæng med Vækstforums analyseaftale med Væksthuset. Aftalen omfatter årlige publikationer, som beskriver de generelle væksttendenser og udfordringer i Region Sjælland herunder for hver af de 17 kommuner. Analyseredskaberne er et vigtigt supplement til disse analyser. Der har samtidig været dialog med Væksthuset om, at disse analyseredskaber ikke kan leveres som led i analyseaftalen. Der er desuden af juridiske grunde ikke mulighed for Væksthuset at abonnere på SamK/Line modellen.

I økonomirammen nedenfor ses en samlet opgørelse samt pris for de enkelte tilkøb. I *vedlagte* bilag fremgår en uddybende gennemgang af hvert analyseredskab, og hvordan det konkret skal understøtte implementeringen af ReVUS.

### Økonomi

<b>Evaluering, overvågningsdata og analysekøb 2015-2018</b>	<b>Pris</b>
Evalueringsramme til projekter	4.451.700
Den regionale fremskrivningsmodel, SAM-K/Line	1.078.281
Regionalt konjunkturbarometer	49.200
Virksomhedsdata og -analyse	73.000
Vækstlagsanalyse samt datasæt	389.236
Spørgeskemaundersøgelse	735.000
<b>Samlet ramme</b>	<b>6.776.417 kr.</b>

### Indstilling

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.451.700 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektevalueringer for perioden 2014-2017. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 1.483.900 kr. i 2015, 1.483.900 kr. i 2016 og 1.483.900 kr. i 2017
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.324.717 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til øvrige ReVUS relaterede analyse og opfølgingsværktøjer for perioden 2015-2018. Tilskuddet afholdes af regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 612.891 kr. i 2015, 855.914 kr. i 2016 og 855.914 kr. 2017

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 9**

Sagen blev udsat.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

**Bilag til punkt nr. 9:**

- Bilag til analysesag



## 10. Ingeniøruddannelse i Region Sjælland

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2788769

---

### Resume

*Regionsrådet afsatte i budgetaftale 2016 8 mio. kr. til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Der foreligger nu et forslag til en indsats, som skal udvikles yderligere i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. DTU er tovholder på indsatsen.*

### Sagsfremstilling

I forlængelse af regeringens udmeldinger om muligheden for at oprette decentrale uddannelsesudbud har der i efteråret været dialog mellem Region Sjælland, Uddannelsesministeriet, virksomheder og videninstitutioner i Region Sjælland om mulighederne og fra virksomhedernes synspunkt også behovet for at etablere en ingeniøruddannelse i Kalundborg.

I Budgetaftale 2016 har Regionsrådet afsat 8 mio. kr. til at forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Indsatsen udvikles i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner.

Indsatsen tager afsæt i, at virksomhederne i Kalundborg massivt efterspørger kvalificeret arbejdskraft – især arbejdskraft med en teknisk videregående uddannelse.

Partnerskabet skal tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel og det eksisterende viden- og vækstmiljø, der er omkring symbioseaktiviteterne og produktionsvirksomhederne inden for bioteknologisk produktion, herunder BIOPRO samarbejdet og det nationale symbiosecenter.

Aktiviteterne skal sigte på at skabe et unikt verdensførende vidensmiljø indenfor biotek og farmaproduktion omkring Kalundborg, som tiltrækker ingeniørstuderende og forskere fra hele verden. Der skal etableres et partnerskab, der kan udvikle nye aktiviteter, som binder det eksisterende vidensmiljø sammen med i første omgang fx et kandidathus, hvor kandidatstuderende på ingeniørstudier på både danske og udenlandske universiteter kan undervises og skrive opgaver eller gennem forlagt undervisning, således at studerende og forskere åbner øjnene for de unikke muligheder, der er i Kalundborg, og international og national viden kan tiltrækkes og etableres i Kalundborg.

For at indfri målet om etablering af et verdensførende vidensmiljø kræver det et stærkt og bredt partnerskab, hvorfor der etableres en forpligtende samarbejdsplatform, der sikrer reel inddragelse af offentlige myndigheder, universiteter, andre vidensinstitutioner herunder University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland, private virksomheder, samt borgere og brugere.

Det er forventningen at midlerne, med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som leadpartner, anvendes til at etablere et partnerskab og udvikle et samlet projekt, der indeholder følgende elementer:

- Understøttelse af etablering af ingeniøruddannelse i Kalundborg f.eks. ved at etablere et kandidathus eller ved at forlægge dele af ingeniøruddannelser til Kalundborg.
- Uddannelsesspor  
For at tiltrække og fastholde studerende, forskere, internationale universiteter til Kalundborg, skal der etableres et uddannelsesspor på tværs af uddannelsesniveauer. Dette i et samarbejde med det unikke produktionsmiljø for biotech og pharma i Kalundborg og det eksisterende samarbejde mellem virksomheder og forskere. Det skal brandes både i Danmark og i udlandet.
- Attraktivitet  
Der skal arbejdes med attraktivitet i Kalundborg i form af tiltrækning og etablering af et internationalt miljø, studiemiljø og bymiljø. Kalundborg Kommune er en vigtig partner i denne indsats. Der er en forventning om betydelige midler fra andre parter til medfinansiering af f.eks. faciliteter.
- Virksomhedsspor  
Virksomhedernes behov og efterspørgsel skal tilgodeses i udvikling af indsatsen, og der skal udvikles samarbejder og elementer i uddannelsen, der gør uddannelsen attraktiv på en række andre parametre end i et traditionelt campusmiljø fx ved studenter/forskersamarbejder på virksomhederne, virksomhedscases m.m.

Etablering af partnerskabet mhp. endelig projektbeskrivelse vil blive udfærdiget efter nærmere dialog med administrationen.

### **Økonomi**

Der er i budget 2016 afsat 8 mio. kr. til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelse i Region Sjælland. Tilskuddet afholdes af tilbageløbsmidler i 2015.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Der ydes et tilskud på 8 mio. kr. til Danmarks Tekniske Institut (DTU), som skal være tovholder på et projekt, der kan understøtte og forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland, idet det forudsættes at øvrige relevante aktører, dvs. virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner, herunder UCSJ, EASJ, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, inddrages af DTU i det videre arbejde. Tilskuddet afholdes af tilbageløbsmidler i 2015.
2. Endelig projektbeskrivelse godkendes af Forretningsudvalget primo 2016 når partnerskabet er etableret.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015,  
pkt. 10**

Indstillingen blev tiltrådt. Regionsrådet har ligeledes tiltrådt indstillingen d. 10. december 2015.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

## 11. Team Vækst Danmark

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2772740

---

### Resume

*Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland vedr. Region Sjælland. Der søges om 14.033.711 kr. fra EU's Regionalfond og 8.000.000,- kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til et samlet budget på 28.067.422 kr. Efter godkendelse igangsættes et EU-udbud for at finde professionelle operatør(er) til at drive initiativet.*

### Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: Ja

#### Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

Projektet er med til at understøtte målsætning 1) Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland, målsætning 2) Bæredygtig udvikling, målsætning 3) Regionens energi er grøn samt målsætning 10) Vækst og udvikling i hele Regionen.

#### Projektoplysninger

Ansøgers navn: Region Midtjylland

Projektets navn: Team Vækst Danmark

Projektperiode: 1. januar 2016 - 30. juni 2019

#### Formål, målgruppe og partnere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, som skal skabe højvækstvirksomheder med udgangspunkt i specialiserede miljøer i alle regioner, jfr. sag nr. 10 og 6, på Vækstforums møder henholdsvis den 3. februar og 2. september 2015.

Vækstforums tidligere beslutning om, at ”der skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder”, indarbejdes i udbudsmaterialet, således at de der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres opbakning i det etablerede erhvervsliv.

Af hensyn til EU-reglerne gennemføres følgende ansøgningsprocedure:

Der er gennemført to ansøgningsrunder af hensyn til, at Region Sjælland er overgangsregion i henhold til EU-programmerne. Den anden ansøgningsrunde varetages af Vækstforum Syddanmark for de øvrige 4 regioner.

På baggrund af ansøgningsrunderne gives tilsagn til en kontraktholder, som skal have det overordnede økonomiske og administrative ansvar for initiativet. Tilsagnsmottageren skal ikke stå for udførelsen af hovedleverancen i projektet, men har det overordnede juridiske ansvar. Opgaven skal varetages af professionelle operatører, som udvælges efter udbud.

Der er modtaget en ansøgning fra Region Midtjylland om at blive den økonomisk og administrativt ansvarlige part. Der er lagt op til, at der efterfølgende primo 2016 gennemføres et åbent EU-udbud for at finde frem til professionelle operatører, som kan være udførende på initiativet.

Hovedindholdet i Team Vækst Danmark er rekruttering og intensiv træning af potentielle højvækstvirksomheder. Træningen skal foregå i faciliteter med udgangspunkt i regionale specialiseringer, jfr. ovennævnte sammenhænge til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.

Der forventes oprettet 2 centre i Region Sjælland, hvor der først fokuseres på bioøkonomi/industriel symbiose, som er med til at bidrage til en bæredygtig udvikling. I det andet år af projektet forventes etableret en facilitet med fokus på smart energi, bygge og anlæg eller logistik.

Der er nedsat en administrativ følgegruppe, som løbende vil holde øje med projektets udvikling og operatørernes målopfyldelse. Gruppen inddrages i udvælgelsen af operatører i foråret 2016. For så vidt angår sammensætningen af den administrative følgegruppe henvises til sag nr. 6, Vækstforums møde den 2. september 2015.

#### Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
<p><b>Etablering af to faglige træningscentre</b> To elitetræningscentre etableres hos de regionale konsortiepartnere</p> <p><b>Rekruttering af potentielle danske vækstvirksomheder</b> 513 danske virksomheder kommer i kontakt med de to elitetræningscentre</p> <p><b>Rekruttering af potentielle internationale vækstvirksomheder</b> 240 udenlandske virksomheder deltager i konkurrence om at få lov til at deltage i Team Vækst Danmark.</p> <p><b>Udvælgelse af potentielle vækstvirksomheder til træningsforløbene</b> 57 virksomheder kommer til at deltage i træningsforløbene af et halvt års varighed.</p>	<p><b>Antal virksomheder som modtager støtte</b> 57</p> <p><b>Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (tilskud)</b> 6.033.711</p> <p><b>Anslået antal nye vækstvirksomheder</b> 43</p> <p><b>Anslået jobskabelse</b> 146</p> <p><b>Anslået skabt omsætning</b> 158.600.000</p>	<p>Det forventes, at der 2-5 år efter projektets ophør er skabt 43 nye vækstvirksomheder.</p>

<p><b>Gennemførelse af træningsforløb og udarbejdelse af vækstplaner</b> 50 virksomheder gennemfører træningsforløbet, der afsluttes med udarbejdelse af en vækstplan.</p> <p><b>Fremskaffelse af ekstern finansiering</b> De deltagende virksomheder forventes at få tilført ekstern finansiering for i alt 210 mio. kr.</p> <p><b>Involvering af eksisterende virksomheder</b> 8 større virksomheder fra Region Sjælland forventes inddraget i projektet.</p>		
---	--	--

#### Projektets finansiering

	<b>Ansøgt beløb i kr.</b>	<b>Støtteprocent</b>
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	0	<b>0</b>
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler (reserveret i møde 3. februar 2015, pkt. 10)	8.000.000	28,5
Medfinansiering Mål 2 midler (reserveret i møde 3. februar 2015, pkt. 10)	12.000.000	43
Anden medfinansiering Erhvervsstyrelsen/Nationale pulje	2.033.710	7
Privat medfinansiering/deltagende virksomheder	6.033.712	21,5
<b>Samlet finansiering</b>	<b>28.067.422</b>	

#### Opfølgning og evalueringsmetode

Projektet er omfattet af Vækstforum Sjællands projekt- og effektmodel samt Erhvervsstyrelsens bevillingsvilkår med blandt andet halvårslige afrapporteringer i relation til aktiviteter, output og resultater, således at der sker en løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift. Projektet vil på lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde midtvejs- og slutevaluering.

På grund af projektets særlige struktur og nyudviklede aktiviteter, fokus på internationale virksomheder m.v., er det vurderet, at projektet kræver en særlig og dybdegående evaluering, som ligger ud over konceptet i den nationale aftalte evaluering, hvorfor der er afsat ca. 250.000,- kr. i budgettet til denne opgave. Følgegruppen tager stilling til en koordinering af evalueringsopgaven i relation til det nationale evaluerings set-up.

#### Regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og vækstfora

I forbindelse med indgåelse af de regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og vækstfora ultimo 2014 var der enighed om, at igangsætte en national indsats i relation til intensive sparrings- og acceleratorforløb for potentielle vækstvirksomheder m.v.

I tilknytning de regionale vækstforas finansiering via såvel regionale erhvervsudviklingsmidler og finansiering fra de regionaliserede EU-tilskudsrammer for Regionalfonden, bidrager Erhvervs- og Vækstministeriet med i alt 10 mio. kr. fra den nationale pulje af EU regional- og socialfondsmidler – fordelt til hvert af de deltagende vækstfora forholdsmæssigt. Vækstforum Sjællands tilskudsramme for Regionalfonden, vil således blive tilført 2.033.710,- kr. (jfr. ”projektets finansiering/anden medfinansiering”), under forudsætning af, at de øvrige vækstfora samtidig godkender en overførsel af regionalfondsmidler fra deres tilskudsrammer – til Syddansk Vækstforums tilskudsramme, idet Syddansk Vækstforum står for aktiviteterne i de 4 øvrige regioner.

#### N+3 – faktisk afholdte udgifter contra tilskudsrammen

Hvert enkelt Vækstforas tilskudsramme er underlagt en såkaldt N+3 forpligtigelse. Selvom nævnte tilskudsramme er udmeldt i forhold til programmernes 7 års løbetid, aktuelt 2014-2020, er rammerne under opdelt på ”årsrammer”.

Som *eksempel*: rammen for 2014 udgør 10 mio. kr. – som faktisk skal være forbrugt – af projekterne – senest i 2017. I modsat fald vil der kunne ske en reduktion af den regionale ramme. Fremdriften i det enkelte projekt er således en vigtig faktor i overholdelse af N+3 reglen.

Da tilførsel af de 2.033.710,- kr. fra Erhvervsstyrelsen/den nationale pulje til den regionale ramme også er omfattet af nævnte N+3 regel, vil en evt. underopfyldelse *isoleret* set i forhold til Team Vækst Danmark, samlede EU-tilskud blive opgjort forholdsmæssigt ud fra 12 mio. kr. fra den regionale ramme og de tilførte 2.033.710,- kr. fra den nationale ramme.

#### Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Ansøgningen om tilskud fra Mål 2, Regionalfonden er i relation til prioritetsakse 2 - Flere vækstvirksomheder.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder programretningslinjerne for Regionalfonden samt de tilhørende indikatorer og effektmål. Endvidere vil projektets følgegruppe have til opgave at følge fremdriften i projektet.

Ansøger har meddelt i møde med deltagelse af Erhvervsstyrelsen, Region Syd samt administrationen, at der ikke indgår udgifter i projekt budgettet i relation

til projektaktiviteten ”konsulentbistand” som ikke direkte vedrørende betaling af/indgår i den enkelte operatørs konsulenttimepris

I forbindelse med kommende EU-udbud af operatør opgaven, vil følgegruppen påse, at Vækstforums tidligere beslutning om, at ”der skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder”, indarbejdes i udbudsmaterialet, således at de der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres opbakning i det etablerede erhvervsliv.

For så vidt angår projektets yderområdefokus sikres dette ved, at f.eks. bygge- og anlægsområdet er et fokus område i projektet i relation til regionens mange anlægsopgaver, herunder Femern Bælt aktiviteterne.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 14.033.710,- kr. fra Regionalfonden, prioritetsakse 2, Flere Vækstvirksomheder, under forudsætning af, at Vækstforum Sjællands tilskudsramme for Regionalfonden tilføres 2.033.710,- kr. fra Erhvervsstyrelsens nationale Regionalfonds pulje, til Region Midtjylland til projektet Team Vækst Danmark.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 8.000.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i 2016 til Region Midtjylland til projektet Team Vækst Danmark, under forudsætning af, at projektet opnår et EU-tilskud fra Erhvervsstyrelsen på 14.033.710,- kr.
3. Det forudsættes, at der via udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder.
4. Vækstforum Sjælland er indforstået med, at der ved et evt. N+3 problem sker en reduktion af den regionale tilskudsramme ud fra den enkelte finansierende parts forholdsmæssige andel af EU-tilskuddet samt at dette opgøres isoleret set i forhold til projektet Team Vækst Danmark.

Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 11**

Indstillingen blev tiltrådt, idet pkt. 2 anbefales over for Regionsrådet.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.



**Bilag til punkt nr. 11:**

- Ansøgning Team Vækst Danmark
- Samlet notat Team Vækst Danmark
- Effektkæde Team Vækst Danmark

## 12. Greater Copenhagen Food Innovation (DTU)

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2779586

---

### Resume

*Vækstforum Sjælland vedtog d. 4 september 2015 at indkalde ansøgninger til én indsats under titlen "Food Innovation – en indsats under Greater Copenhagen Fælles Fødevarerindsatser". På den baggrund fremlægges én tilskudssag, der indstilles til godkendelse.*

### Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: Ja

#### Beskrivelse af annoncering

Vækstforum Sjælland annoncerede d. 4 september efter én samlet indsats for gennemførelse af innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore fødevarer virksomheder og videninstitutioner. Indsatsen skal gennemføres som EU-Regionalfondensprojekt i Region Sjælland under prioritetsakse 1a "Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner".

På den baggrund har to ansøgere fremsendt ansøgning via tilpassede ansøgningsskema (light-skema) med deadline d. 11 oktober 2015 og modtaget programteknisk vejledning frem mod ansøgning i Regionalfondens-ansøgningsskema med deadline d. 23 november 2015.

En ansøger har valgt at trække endelig ansøgning med begrundelsen, at ansøger vurderer, at ansøgningen nok havde et klart virksomhedsvækstperspektiv, men at dette var af mere langsigtet karakter end tilsigtet i annonceringens krav til aktiviteter med et umiddelbart virksomhedsvækstperspektiv.

Den anden ansøger har valgt at indsende endelig ansøgning i Regionalfondens-ansøgningsskema. Denne indstilles til godkendelse med begrundelsen, at ansøgningen er et kompetent og kvalificeret bud på en samlet indsats.

#### Projektoplysninger

Ansøgers navn: Danmarks Tekniske Universitet

Projektets navn: Greater Copenhagen Food Innovation

Projektperiode: 1. marts 2016 – 31. august 2019

#### Formål, målgruppe og partnere

Det overordnede formål er at skabe innovation og vækst hos små og mellemstore fødevarer virksomheder. Indsatsen er målrettet motiverede SMV'er, der i dag ligger lige under/ i kanten af det eksisterende vækstlag. Projektets partnere vil gennemføre vidensamarbejder, der skaber konkrete resultater hos fødevarer-SMV'er. Hermed bidrager indsatsen til at øge andelen af private fødevarer virksomheder med innovative produkter og processer i

Region Sjælland. Med et stigende innovationsniveau hæves konkurrenceevnen, og det forventes at føre til vækst og øget beskæftigelse hos de deltagende virksomheder.

Projektet gennemføres i tre faser: 1) Screening og match-making af fødevarevirksomheder og videninstitutioner 2) Gennemførelse af vidensamarbejder 3) Udarbejdelse af Handlingsplan for go-to-market og formidling af resultater.

Målgruppen er de små- og mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere og en årlig omsætning under 375 mio. kr. inden for fødevareerhvervet i Region Sjælland. Dertil er der mulighed for, at op til 20% af de deltagende fødevarevirksomheder kan komme uden for Region Sjælland – heriblandt fra Greater Copenhagen-geografien.

Partnerkredsen består af Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Capnova, Agro Business Park og Danish Food Cluster.

Givet partnerkredsens tyngde og organisering vurderes projektet som værende et vigtigt skridt mod konsolidering af et østdansk innovationscentrum for fødevareerhvervet. Indsatsen vil sikre fødevarevirksomhederne en platform for hurtig og let adgang til relevant og branchespecifik viden og sikre gennemførelse af udviklingsforløb, der styrker innovationskapaciteten og konkurrenceevnen for fødevareerhvervet i Region Sjælland og Greater Copenhagen.

#### Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
<b>Fase 1: Screening og match-making</b> 1. Screening og udvælgelse af virksomheder 2. Match-making med relevante forskere	+80 virksomheder identificeres til innovationssamarbejder	<u>På kort sigt (0-2 år)</u> 25 Nye Innovative SMV'er  30 nye fuldtidsjob i virksomhederne
<b>Fase 2: Gennemførelse af vidensamarbejder</b> Vidensudveksling og forretningsudvikling mellem virksomheder og forskere i 3 spor 3. Produktudvikling udført af studerende. 4. Produktudvikler og forsker udveksler viden. 5. Demo-projekter (mini-konsortier mellem 3 virksomheder).  Sideløbende gennemføres aktiviteterne	52 virksomheder deltager i innovationssamarbejder. 10 virksomheder kan komme fra andre dele af Danmark – feks. Greater Copenhagen.  10 virksomheder har introduceret produkter der er nye på markedet.  20 virksomheder har introduceret produkter der er nye for virksomheden.	30 fastholdte jobs i virksomhederne  <u>På langt sigt (+5 år)</u> 25 innovative virksomheder i vækst  250 fuldtidsjob i virksomhederne  200 fastholdte jobs i virksomhederne

6. Tværgående workshop 7. Brugertest og markedsintervention.	25 virksomheder har udviklet koncepter og prototyper til nye produkter eller løsninger.	
<b>Fase 3: udarbejdelse af Handlingsplan for go-to-market og formidling af resultater</b> 8. Udarbejdelse af handlingsplan m. go-to-market plan for hver SMV. 9. Formidling af resultater	30 handlingsplaner udarbejdet for SMV'er.	

#### Projektets finansiering

	<b>Ansøgt beløb i kr.</b>	<b>Støtteprocent</b>
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler		
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler	8.5 mio. Kr.	28%
Medfinansiering af Regionalfonden	15 mio. kr.	50%
Anden medfinansiering	0.90 mio. kr. partnere 5.6 mio. kr. i tid fra virksomheder	3% 19%
<b>Samlet finansiering</b>	30 mio. kr.	100%

#### Opfølgning og evalueringsmetode

Projektet er omfattet af Vækstforum Sjællands projekt- og effektmodel samt Erhvervsstyrelsens bevillingsvilkår med blandt andet halvårslige afrapporteringer i relation til aktiviteter, output og resultater, således at der sker en løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift. Projektet vil på lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde midtvejs- og slutevaluering.

#### Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Administrationen vurderer ansøgning som et kompetent og kvalificeret bud på en indsats, hvor der fremgår en tydelig organisering med fokus på identificering, udvikling og styrkelse af innovation hos fødevarer virksomheder. Ansøgningen indeholder konkrete, eksekverbare og differentierede innovationssamarbejder, der igangsættes hurtigt og forventes at kunne komme nogle fødevarer virksomheder til gavn.

Indsatsen vurderes som tilnærmelsesvis programkonform i henhold til Region Sjællands annoncering og Regionalfonden, prioritetsakse 1 – indsats 1.1. a ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner”.

Administrationen vurderer dog samtidig, at aktivitets-, og innovationsforløbene skal præciseres i forhold til regionalfondsprogrammets

retningslinjer. Administrationen vil samarbejde med ansøger om at afstemme disse aktivitets typer m.v. før ansøgningen kan indstilles til Erhvervsstyrelsen for godkendelse. Det vurderes at effekt og output kan måles efter gældende indikatorer i Regionalfonden.

For så vidt angår projektets yderområdefokus, så vil projektets branchefokus og fødevarer virksomhedernes geografiske placering medføre, at yderområdernes styrker og potentialer udnyttes. En del af de sjællandske innovative SMV-fødevarer virksomheder befinder sig i yderområderne og forventes at blive inddraget i aktiviteter. Hermed er der også fokus på, at skabe arbejdspladser i yderområderne.

#### Vurdering ud fra udvælgelseskræterier for annoncering

##### *1. Kvalificerede og ambitiøse mål*

Ja, resultat- og effektmål vurderes ambitiøse og dog realistiske ift. budget på 30 mio. og mål om i alt 30 virksomheder med nye produkter, tjenesteydelser og services og 25 nye innovative SMV'er ved afslutning.

##### *2. Kompetent hovedansøger/leadpartner*

Ja, DTU (projektleder) har dokumenteret erfaring med ledelse af EU-projekter.

##### *3. Videninstitutioner har ekspertise*

Ja, partnere har komplementære kapaciteter og viden i forhold til behov og udfordringer hos fødevarerhvervet. DTU og KU har ekspertise med gennemførelse af innovationsforløb i fødevarerbranchen, mens AgroBusinessPark har erfaring med match-making og samarbejder mellem fødevarer virksomheder og videninstitutioner.

##### *4. RS fødevarer virksomheder støtter op*

Ja. Ansøger har i bilag vedlagt interessetilkendegivelser fra 9 fødevarer virksomheder fra Region Sjælland.

##### *5. Egenfinansiering fra ansøgere og virksomheder*

Ja.

##### *6. Projekt kobles til eksisterende indsætser*

Ja, ansøgere indgår i flere relevante aktiviteter og projekter og samler information fra screeningsarbejde i regionen.

##### *7. Der redegøres for proces og udvælgelseskræterier*

Ja, ansøger redegør for proces og udvælgelse via Screening (akt. 1) og Match-making (akt. 2), hvor virksomheder gennemgår afklaringsforløb med partnernes udviklingskonsulenter hvor projektbeskrivelse/business cases udarbejdes. På den baggrund udarbejder virksomhed ansøgning om vidensamarbejde.

##### *8. Redegørelse for metode og forventninger*

Ja, ansøger redegør udførligt for metode og tilgang via ansøgningsmateriale, og vedlagte Effektkæde, hvori kritiske antagelser og forudsætninger indgår.

##### *9. Relevant organisering og inddragelse*

Organisering i Styregruppe, Følgegruppe og Faseinddeling af projektarbejde er udførligt beskrevet. Dertil er partnernes deltagelse i aktiviteter beskrevet udførligt.

#### **Økonomi**

I REVUS investeringsplan for 2015-2016 er der lagt op til finansiering på op til 8.5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt prioriteret op til 15

mio. kr. i tilskud fra EU's Regionalfond til én indsats inden for annonceringen Food Innovation – en indsats under Greater Copenhagen Fælles Fødevarsatsning.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.760.325 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 og 3.739.675 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Danmarks Tekniske Universitet til projekt Food Innovation i Greater Copenhagen.
2. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 15.000.000 kr. fra Regionalfondens, Mål 2, prioritetsakse 1a, Innovations Samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, til Danmarks Tekniske Universitet til Greater Copenhagen Food Innovation.
3. Administrationen tildeles bemyndigelse til at indstille endelig Regionalfondsansøgning inden for godkendte tilskud på op til 8.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og tilskud på op til 15.000.000 kr. fra Regionalfondens.

Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 12**

Indstillingen blev tiltrådt. Regionsrådet har ligeledes tiltrådt pkt. 1 d. 10. december 2015.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

### **Bilag til punkt nr. 12:**

- Udvælgelseskriterier for Annoncering
- Regionalfondsansøgning Greater Copenhagen Food Innovation, DTU

## 13. Uddannelsesvejen til vækst

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2800028

---

### Resume

*Selandia ansøger sammen med EUC Sjælland, CELF, EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde handelsskole, Køge Handelsskole samt ZBC om tilskud fra Socialfonden til projektet: Uddannelsesvejen til Vækst.*

*Projektets hovedformål er at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked, hvor der forventes en stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft bl.a. på grund af de store anlægsinvesteringer. Projektet vil således løfte både ledige og beskæftigede fra ufaglært til faglært. Det forventes, at ca. 420 personer opkvalificeres til faglært status inden for 3 år.*

### Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: Ja

#### Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

Projektet er med til at understøtte målsætning 6) En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand samt målsætning 10) Vækst og udvikling i hele regionen. Endvidere understøtter projektet tema 3: De rette kompetencer styrker væksten samt bidrager til indsatserne i relation til Kompetenceparat 2020.

#### Projektoplysninger

Ansøgers navn: Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse, Slagelse

Projektets navn: Uddannelsesvejen til vækst

Projektperiode: 1. april 2016 – 31. marts 2019

#### Formål og målgruppe

Projektets formål og målsætning er at opkvalificere såvel beskæftigede i små og mellemstore virksomheder som ledige fra ufaglært til faglært med deraf følgende konkurrencemæssige og produktionsmæssige gevinster. Det mulige antal ledige deltagere i projektet er vurderet ud fra opgørelser fra Arbejdsmarkedskontor Øst. For så vidt angår de beskæftigede, øges den enkeltes beskæftigelsesmuligheder samtidig med, at det forventes forholdsvis hurtigt at styrke virksomhedernes produktivitet. I relation til kompetenceløft af de ikke beskæftigede, vil virksomhedernes efterspørgsel og rekrutteringsmuligheder blive øget.

Indsatsen inddrager 1.200 deltagere – med forventet fordeling: 750 ledige og 450 beskæftigede – ud fra en basisgruppe på 1.600 personer. De 1.200 deltagere gennemgår et afklarings-/vejledningsforløb. Heraf forventes ca. 700 at fortsætte i et erhvervsuddannelsesforløb. 60%, 420 personer, forventes at opnå faglært status.

Projekt aktiviteterne vil have et særligt fokus på deltagerne i aldersgruppen af 25-30 årige.

Blandt flere aktiviteter, udover selve kompetenceløftet, afvikles både vejledning og rådgivning af såvel virksomheder og over for målgruppen. Det sker gennem en tæt virksomhedskontakt, som er koordineret og gennemføres i samarbejde mellem jobcentre, øvrige regionale uddannelsesudbydere – ud over partnerskabskredsen samt a-kasser og Væksthus Sjælland m.fl.

#### Partnere

Projektet afvikles i et samarbejde mellem følgende syv skoler ud over ansøger: EUC Sjælland, CELF, EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde handelsskole, Køge Handelsskole samt ZBC. Herudover inddrages jobcentrene, øvrige uddannelsesinstitutioner samt relevante faglige organisationer/a-kasser.

#### Forventede resultater og effekter (forkortet)

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
<p><b>Hovedaktivitet 1 (Afdækning af kvalificeringsbehov)</b> Screening af væsentlige, regionale erfaringer med særligt fokus på målgruppen 25-30 årige. Endvidere afdækning af kvalificeringsbehov/kritisk masse for målgruppen.</p>	<p><b>Output; hovedaktivitet 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der foreligger en udviklingsplan for projektet, som dels baserer sig på et dokumenteret, regionalt udviklingsbehov, og som dels er accepteret af alle projektpartnere.</li> <li>• Der er formuleret a) en baseline og b) konkrete mål for alle de prioriterede indsatsområder i projektets udviklingsplan.</li> </ul>	<p><b>Effekter på kort sigt</b> <b>Hovedaktivitet 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er formuleret evidensbaseret grundlag for projektaktiviteterne</li> <li>• Projektet matcher indholdsmæssigt og dimensioneringsmæssigt det regionale behov (ledige + beskæftigelse).</li> <li>• Motivation af 25-30 årige ift. at påbegynde en erhvervsuddannelse.</li> </ul> <p><b>Effekt på lang sigt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Måling af projektets effekt i forhold til et fortsat udbud af målrettet opkvalificering – fra ufaglært til faglært</li> </ul>
<p><b>Hovedaktivitet 2 (Opsøgende arbejde)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besøg på alle relevante, regionale virksomheder og alle regionens jobcentre og A-kasser.</li> <li>• Det virksomhedsopsøgende arbejde koordineres med alle relevante, regionale aktører, herunder Væksthus Sjælland.</li> <li>• Informationsmateriale udarbejdes til såvel virksomheder som deltagere</li> <li>• Der kalkuleres med fælles</li> </ul>	<p><b>Output; hovedaktivitet 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idekatalog til brug for planlægning af informationskampagne og EUV-forløb, som er særligt målrettet de 25-30 årige.</li> <li>• Der gennemføres besøg i minimum 2000 regionale virksomheder, som informeres om projektets opkvalificeringsmuligheder, hvilket erfaringer fra tidligere projekter viser at kunne udgøre en kritisk masse i forhold til at opnå det forventede antal visiterede, beskæftige-</li> </ul>	<p><b>Effekt kort sigt; hovedaktivitet 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 1600 ledige og beskæftigede rekrutteres.</li> <li>• De 25-30 årige opnår ejerskab og motivation i forhold til at tage medansvar for de efterfølgende aktiviteter succes.</li> <li>• Alle regionens jobcentre er bekendt med projektet. På de enkelte jobcentre udarbejdes procedurer for en løbende rekruttering til projektet.</li> </ul> <p><b>Effekt på lang sigt;</b></p>



<p>seminardag for hvert halvår.</p> <p><b>Hovedaktivitet 3 (Afklaring og vejledning)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemførelse af afklaring og vejledning for visiterede ufaglærte/ faglærte som fører til indsigt i muligheder for EUV, behov for supplerende kurser og fremtidige jobåbninger.</li> <li>• Tilpasning af eksisterende modeller for afklarings-, vejledningsforløb. Der udarbejdes EUV modeller til de 25-30 årige.</li> </ul> <p><b>Hovedaktivitet 4 (Opkvalificeringsforløb)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemførelse af opkvalificeringsforløb</li> <li>• Anvendelse af minimum 2 overordnede modeller for opkvalificeringsforløb: 1 model for beskæftigede og 1 model for ledige. Begge modeller vil have en matrix-karakter, som gør det muligt at foretage en yderligere tilpasning i forhold til specifikke forhold, der vedrører enten deltagergruppen eller de lokale udbudsbetingelser</li> <li>• Der gennemføres</li> </ul>	<p>de ufaglærte. Det forventes at føre til, at 30 % er interesserede, 40 % af virksomhederne vil have betænkningstid, og 30 % er ikke interesseret i at indgå et samarbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekruttering af ca. 600 ufaglærte medarbejdere til projektet.</li> <li>• rekruttering af ca. 1000 ledige til projektet, over den samlede projektperiode.</li> </ul> <p><b>Output; hovedaktivitet 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 1200 af de 1600 visiterede ledige og beskæftigede fortsætter i et afklarings-/vejledningsforløb.</li> <li>• Ca. 700 af de afklarede og vejledte fortsætter i en erhvervsuddannelse.</li> <li>• Det forventes, at den gennemsnitlige længde på afklarings- og vejledningsforløbet vil være 2 uger</li> </ul> <p><b>Output; hovedaktivitet 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det forventes, at ca. 700 starter på et erhvervsuddannelsesforløb inden for projektperioden.</li> <li>• Det forventes, at ca. 60 % af de ufaglærte, der påbegynder et erhvervsuddannelsesforløb vil opnå faglært status; svarende til 420 personer.</li> <li>• Det forventes, at ca. 30 % af de 420 personer opnår status af faglært inden for projektperioden.</li> <li>• Det forventes at minimum 150 virksomheder og 600 af deres medarbejdere deltager i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De indgående samarbejdsaftaler forventes at resultere i en øget, ordinær uddannelsesdrift svarende til 500 uddannelsesuger inden for de første fem år efter projektets afslutning.</li> </ul> <p><b>Effekt; hovedaktivitet 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum optages 700 personer på et erhvervsuddannelsesforløb.</li> </ul> <p><b>Effekt på lang sigt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 60 % af de 700 personer, som optages på en erhvervsuddannelse, også gennemfører denne uddannelse (jf. også hovedaktivitet 4); svarende til ca. 420 personer. Der kalkuleres med et frafald på ca. 40 %.</li> <li>• En stigning i rekrutterede til et erhvervsuddannelsesforløb på ca. 10 % for hvert år efter projektets afslutning; inden for en fem årig periode (se også hovedaktivitet 4)</li> </ul> <p><b>Effekt; hovedaktivitet 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 294 ufaglærte vil være i gang med et erhvervsuddannelsesforløb 4 uger efter projektets afslutning.</li> <li>• De deltagende virksomheder har opnået øget produktivitet, stabilt og omstillingsparat personale.</li> </ul> <p><b>Effekt på lang sigt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En vis mængde af deltagerne, vil først afslutte deres uddannelse 4 uger efter projektets afslutning.</li> <li>• En stigning i rekrutterede ufaglærte til et erhvervsuddannelsesforløb på 10 % for hvert år</li> </ul>
---	---	--

<p>erhvervsuddannelsesforløb, som er målrettet den enkelte ufaglærtes individuelle kompetencer; med afsæt i den gennemførte afklaring og vejledning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der etableres kompetenceudviklingsforløb, der målrettet bidrager til øget produktivitet i regionens virksomheder og dermed understøtter områdets erhvervsudvikling.</li> <li>• De ufaglærte, som påbegynder et erhvervsuddannelsesforløb tilbydes alle en mentor, som kan støtte i forhold til gennemførelsen af et første uddannelsesår, hvor frafald i den voksne målgruppe erfaringsmæssigt er størst.</li> </ul>	<p>produktionsfremmende udviklingsforløb.</p>	<p>efter projektets afslutning; inden for en fem årig periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat udvikling af uddannelsesforløb der bidrager positivt til virksomhedernes rekrutteringsbehov.</li> </ul>
--	---	---

### Projektets finansiering

	<b>Ansøgt beløb i kr.</b>	<b>Støtteprocent</b>
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	0	0
Medfinansiering indstillet via »Kompetenceudviklings- og forskningsudvalget (beh. i møde 8/12-15)	2.000.000	6
Medfinansiering Mål 2 midler	17.163.145	50
Deltagermedfinansiering	15.163.146	44
<b>Samlet finansiering</b>	<b>34.326.291</b>	

» Jfr. møde den 25/8-15, dagsordens pkt. 4.

### Følgegruppe repræsentation

I tilknytning til projektpartnerens videndelings aktiviteter inviteres repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, som også forventes at fungere som følgegruppe i relation til projektets fremdrift.

### Opfølgning og evaluering metode

Projektet er omfattet af Vækstforum Sjællands projekt- og effektmodel samt Erhvervsstyrelsens bevillingsvilkår med blandt andet halvårlige afrapporteringer i relation til aktiviteter, output og resultater, således at der sker en løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift. Projektet vil på lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde midtvejs- og slutevaluering.

### Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Projektets finansiering vil være betinget af behandling i Kompetence- og forskningsudvalget i møde den 8. december 2015, jfr. ovenfor vedr. ”medfinansiering” på 2.000.000,- kr. Beløbet er afsat til Kompetenceparat 2020 i investeringsplanen til aktiviteter i relation til ”Udvikling og afprøvning af forskellige EUV-modeller”.

Ansøgningen om tilskud fra Mål 2, ligger under Socialfondens prioritetsakse 4 – Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, indsatsområde 4b – Erhvervsuddannelse til voksne og videregående uddannelse.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen generelt opfylder programretningslinjerne for Socialfonden samt de tilhørende indikatorer og effektmål.

Administrationen er i fortsat dialog med ansøger for så vidt angår konsolidering af projektpartnerskabs kredsens deltagergrundlag.

For så vidt angår projektets yderområdefokus, sikres dette ved, at der inddrages flest mulige virksomheder og jobcentre, som råder over projektets målgruppe, i hele regionen. Der er allerede modtaget enkelte erklæringer om visitering af ledige fra jobcentre i yderområderne.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 17.163.146,- kr. fra Socialfonden, Mål 2, prioritetsakse 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, indsatsområde 4b – Erhvervsuddannelse til voksne og videregående uddannelse, til Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse, Slagelse, til projekt Uddannelsesvejen til vækst
2. Indstillingen til Erhvervsstyrelsen sker under forudsætning af, at Kompetence- og Forskningsudvalget imødekommer ansøgning om en medfinansiering på 2.000.000,- kr. fra de regionale udviklingsmidler til projekt Uddannelsesvejen til vækst

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 13**

Astrid Dahl, Søren Kjærsgaard og Per Struwe erklærede sig inhabile under pkt. 12.

Indstillingen blev tiltrådt.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander,

Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

**Bilag til punkt nr. 13:**

- Ansøgning Uddannelsesvejen til vækst
- Effektkæde

## 14. Gensidig orientering

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462095

---

*Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.*

### **Sagsfremstilling**

Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.

#### Den nationale turismestrategi

Regeringen arbejder pt på en national turismestrategi, der forventes færdig i maj 2016.

Den nationale turismestrategi forventes at indeholde følgende fire indsatsområder:

- Effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper
- Tilgængelighed og information
- Udvikling, innovation og kvalitet i udbuddet af det danske turismeprodukt
- Konkurrencedygtigt turismeerhverv og kapacitet

Arbejdet med den nationale strategi har stort fokus på den internationale turisme. Den internationale turisme er i vækst, og det skal sikres, at Danmark får del i denne vækst. Væksten i dansk turisme skal styrkes og derved sikre, at Danmark med bl.a. et attraktivt turismeprodukt og et konkurrencedygtigt turismeerhverv får del i de kommende års internationale turismevækst.

I arbejdet i det Nationale turismeforum lægges der vægt på, hvilke konkrete arbejdsopgaver der forventes varetaget af bl.a. de tre udviklingsselskaber og VisitDenmark. Der lægges således op til styrkede koordineringstiltag, herunder projekter og indsatser, der går på tværs af de tre forretningsområder, og som kan tage afsæt i den nationale strategi for dansk turisme.

#### Fællestur mellem Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Sjælland var med Vækstforum Hovedstaden på tur til ESS og MAX IV d. 23. september 2015. Det arbejdes på, at Vækstforum Sjælland inviterer Vækstforum Hovedstaden med på en tur til Sjælland. Der lægges op til, at turen går til bl.a. Kalundborg, hvor der skal ses på symbiosesamarbejdet. Turen forventes afholdt forår 2016.

#### Fællesmøde mellem RAR Sjælland og Vækstforum Sjælland

Der blev holdt fællesmøde mellem Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland og en delegation fra Vækstforum Sjælland d. 23. november 2015. På mødet blev der givet en kort orientering om status og prioriteringsområder for de to fora, herunder en status for Quickstart.

Derudover blev der drøftet følgende: Praktikpladsproblematikker, udfordringer i forbindelse med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og behovet for fælles strategiske mål og et tættere samarbejde omkring analyser.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

### **Indstilling**

Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 14**

Sagen blev taget til efterretning.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

## 15. Eventuelt

---

Åbent

Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462096

---

### **Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015, pkt. 15**

Intet.

Mette Touborg var fraværende under punktet.

Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, Githa Nelander, Næstved Kommune, John Larsen RAR og Camilla Wang deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.